



**Карта проекта «Оптимизация процесса подготовки помещений групп МДОУ «Д/с №10 п. Полегаево»
к новому учебному году»**

Утверждено
Глава администрации Сосновского
муниципального района

Е.Г. Ваганов

Утверждено
Начальник Управления образования администрации
Сосновского муниципального района

А.А. Тимохина

1. Выявленные лица и рамки проекта:

Заказчик процесса: педагоги, родительская общественность
Выделен процесс: Атнамовская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п.Полегаево»
Периметр процесса: группа МДОУ «Д/с №10 п.Полегаево»
Границы процесса: от момента начала подготовки группы к новому учебному году до момента ее готовности
Руководитель проекта: Атнамовская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п.Полегаево»
Команда проекта: Атнамовская Мария Владимировна- заведующий, Меньшикова Татьяна Анатольевна – заместитель по ВМР, Башлыкова Яна Игоревна-воспитатель

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время подготовки помещений группы к новому учебному году	3* мес	Сокращение в 2 раза
Стандарт подготовки помещений группы к новому учебному году	отсутствует	наличие

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

2. Основание выбора:

Ключевой риск: нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и санктариного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28
Последствия: 1. Нарушение сроков подготовки групп к новому учебному году, 2. нарушение сроков реализации образовательной программы, 3. снижение качества образовательного процесса, 4. увеличение доли родителей, неудовлетворенных качеством образовательного процесса.
Причина возникновения: 1. Отсутствие стандарта подготовки помещений группы к новому учебному году
Ценность для заказчика: 1. соблюдение сроков подготовки групп к новому учебному году, 2. соблюдение сроков реализации образовательной программы, 3. улучшение качества образовательного процесса, 4. увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательного процесса.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 03.03.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
 - разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания) -03.03.23-17.03.23;
 - анализ и оценка текущего состояния процесса - (дата начала – дата окончания) – 18.03.2023-31.03.2023
3. Разработка целевой карты процесса- 01.04.2023-30.04.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 05.05.2023-15.05.2023;
4. Внедрение улучшений- (дата начала - дата окончания) - 16.05.2023-15.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15-30.06.2023;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 01.09.2023.

Согласовано:
Руководитель проектного офиса

Л.Г. Ларипова