




Карта проекта «Оптимизация процесса предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»

Утверждаю
Глава администрации Сосновского
муниципального района

Е.Г. Ваганов

Утверждаю
Начальник управления образования администрации
Сосновского муниципального района

А.А. Тимохина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик процесса: педагоги МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
Владелец процесса: Агмановская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
Периметр процесса: метод.кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
Границы процесса: от момента предоставления педагогической документации на проверку до момента ее возврата с комментариями/правки
Руководитель проекта: Агмановская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
Команда проекта: Агмановская Мария Владимировна - заведующий, Меньшикова Татьяна Анатольевна – заместитель по ВМР, Галиulina Анастасия Родионовна – учитель-логопед

2. Обоснование выбора:

Ключевой риск: нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28
Последствия: 1. нарушение сроков реализации образовательной программы, 2. снижение качества образовательного процесса, 3. увеличение доли родителей, неудовлетворенных качеством образовательного процесса.
Причина возникновения: 1. Отсутствие стандартизации процесса предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет
Ценность для заказчика:
1. соблюдение сроков реализации образовательной программы,
2. улучшение качества образовательного процесса,
3. увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательного процесса.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время предоставления педагогической документации на проверку	7 ^{дней}	Сокращение в 2 раза
Стандарт предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет ДООУ	отсутствует	наличие

* показатель бюджет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 03.03.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
- разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания) -03.03.23-13.03.23;
- анализ и оценка текущего состояния процесса - (дата начала – дата окончания) – 14.03.2023-17.03.2023
- разработка целевой карты процесса - 20.03.2023-24.03.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 27.03.2023;
4. Внедрение улучшений- (дата начала - дата окончания) - 28.03.2023-04.04.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05-12.04.2023;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта-15.04.2023.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса

Т.Г. Гарипова

OK