



Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 п. Полетаево»

**Презентация защиты проекта по внедрению
бережливых технологий в системе образования
Челябинской области**

**«Оптимизация
процесса подготовки помещений группы
МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево» к новому
учебному году»**

Заведующий
Атмановская Мария Владимировна

Челябинск -2023г.



Карта проекта «Оптимизация процесса подготовки помещений группы МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево» к новому учебному году»

Утверждаю
Глава администрации Сосновского
муниципального района
Е.Г. Ваганов
Е.Г. Ваганов

Утверждаю
Начальник Управления образования администрации
Сосновского муниципального района
А.А. Тимохина
А.А. Тимохина

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик процесса: педагоги, родительская общественность Владелец процесса: Атмановская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево» Периметр процесса: группа МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево» Границы процесса: от момента начала подготовки группы к новому учебному году до момента ее готовности Руководитель проекта: Атмановская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево» Команда проекта: Атмановская Мария Владимировна- заведующий, Меньшикова Татьяна Анатольевна – заместитель по ВМР, Башлыкова Яна Игоревна-воспитатель</p>			<p>2. Обоснование выбора: Ключевой риск: нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Последствия: 1. Нарушение сроков подготовки групп к новому учебному году, 2. нарушение сроков реализации образовательной программы, 3. снижение качества образовательного процесса, 4. увеличение доли родителей, неудовлетворенных качеством образовательного процесса. Причина возникновения: 1. Отсутствие стандарта подготовки помещений группы к новому учебному году Ценность для заказчика: 1. соблюдение сроков подготовки групп к новому учебному году, 2. соблюдение сроков реализации образовательной программы, 3. улучшение качества образовательного процесса, 4. увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательного процесса.</p>													
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время подготовки помещений группы к новому учебному году</td> <td>3* мес</td> <td>Сокращение в 2 раза</td> </tr> <tr> <td>Стандарт подготовки помещений группы к новому учебному году</td> <td>отсутствует</td> <td>наличие</td> </tr> <tr> <td colspan="3">*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Время подготовки помещений группы к новому учебному году	3* мес	Сокращение в 2 раза	Стандарт подготовки помещений группы к новому учебному году	отсутствует	наличие	*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса			<p>4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта- 03.03.2023г. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: - разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания) -03.03.23-17.03.23; - анализ и оценка текущего состояния процесса - (дата начала – дата окончания) – 18.03.2023-31.03.2023 - разработка целевой карты процесса- 01.04.2023-30.04.2023; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 05.05.2023-15.05.2023; 4. Внедрение улучшений- (дата начала - дата окончания) - 16.05.2023-15.06.2023 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15-30.06.2023; 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 01.09.2023.</p>	
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель														
Время подготовки помещений группы к новому учебному году	3* мес	Сокращение в 2 раза														
Стандарт подготовки помещений группы к новому учебному году	отсутствует	наличие														
*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса																

Согласовано:
Руководитель проектного офиса
Т.Г. Гарипова
Т.Г. Гарипова




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
Необходимость передачи информации лично в групповой комнате	Отсутствие стандартизации процесса подготовки группы к новому учебному году	Создание чек-листа с алгоритмом подготовки групп к новому учебному году
Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса		
Предоставление информации в разной форме, отсутствие стандарта подготовки групп		
Потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой групповых помещений		



Пирамида проблем



Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне

Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне

- Необходимость передачи информации лично в групповой комнате
- Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса
- Предоставление информации в разной форме, отсутствие стандарта подготовки групп
- Потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой групповых помещений



Карта целевого состояния процесса

Карта целевого состояния "Оптимизация процесса подготовки помещений группы МДОУ "Д/с №10 п.Полетаево" к новому учебному году"																						
Единица измерений: дней		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Сумма	ВПТ макс.	
Время	Операционные дни	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25									34,3	34,3	
	Ожидание дней																					0
	Параллельные дни																					0
Исполнение процесса	1	Заместитель завхоза по ВМР																				
	2	Педагог																				
		Зачем только разрабатываем и выполняем педагогической деятельности			Создание группы для контроля			проведение РПС группы			заключенные с заключенными			последнее проведение группового занятия			итоговое распределение и выполнение документации в работе, открытие прав доступа на информационно-коммуникационные ресурсы					
		@			@			@			@			@			@					
		создание группы в чат-канале на телеграмме			создание группы в чат-канале на телеграмме			создание группы в чат-канале на телеграмме			создание группы в чат-канале на телеграмме			создание группы в чат-канале на телеграмме			создание группы в чат-канале на телеграмме					
		использование группы в работе			использование группы в работе			использование группы в работе			использование группы в работе			использование группы в работе			использование группы в работе					

Время процесса-14 дней

Решения:

1. использование виртуального методического кабинета с общим доступом для всех специалистов
2. Создание группы в Телеграмм для оперативного решений текущих вопросов
3. создание чек-листа с критериями подготовки групп к новому учебному году
4. меньшее время на контроль, так как он проходит по чек-листу





План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки помещений группы МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево» к новому учебному году»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	ответственн ые	срок	Ожидаемый результат
1	Необходимо сть передачи информации лично в групповой комнате	1	Организация и проведение совещания по вопросу порядка подготовки групповых помещений к новому учебному году	Атмановская М.В., заведующий	01- 15.07.20 23	Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на подготовку группы к новому учебному году
		2	Создать в общем виртуальном методическом кабинете чек-лист	Башлыкова Я.И, воспитатель		
		3	Обучение сотрудников работе с виртуальным методическим кабинетом	Башлыкова Я.И, воспитатель		



Челябинская область

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»

2	Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса	1	Создать группу в мессенжере Телеграмм для педагогических работников	Атмановская М.В., заведующий Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР	До 15.07.2023	Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на подготовку группы к новому учебному году
		2	Разработка и утверждение инструкции по подготовке группы к новому учебному году	Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Галиулина А.Р., учитель- логопед		
3	Предоставление информации в разной форме, отсутствие стандарта подготовки групп	1	Разработка и утверждение единой формы чек-листа для подготовки группы к новому учебному году	Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР	До 20.08.2023	Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на подготовку группы к новому учебному году. Качество документации
		2	Перевод чек-листа в Google-диск	Башлыкова Я.И, воспитатель		
		3	Организация одновременной работы по подготовке РППС группы к новому учебному году	Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР		



**План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»**

4	Потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой групповых помещений	1	Организация одновременной работы по подготовке всех участников-исполнителей	Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Башлыкова Я.И, воспитатель	До 23.08.2023	Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на подготовку РППС группы к новому учебному году. Качество подготовки
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта, защита отчетной презентации и закрытие проекта			Атмановская М.В., заведующий, Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Башлыкова Я.И, воспитатель	01.09.2023	Сокращение времени на всю организацию процесса, соблюдение сроков. Целевые показатели проекта достигнуты.



Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

2 мес

СТАЛО:

14 дней

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 26 дней - 65%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

1. разработки и утверждения единого чек-листа,
2. общего доступа к чек-листу в Google-диск,
3. организации одновременной работы по подготовке группы детского сада к новому учебному году



Выполнение плана реализации проекта

1. Создан Стандарт подготовки группы к новому учебному году
2. Обеспечен общий доступ к чек-листу
3. Повышена ИКТ-грамотность педагогов в ДОУ, проведена серия обучающих семинаров



Результаты реализации проекта

создан Стандарт подготовки группы детского сада к новому учебному году,

исключение лишних движений,

сокращение времени на подбор необходимого инвентаря,

сокращение времени на подготовку группы детского сада к новому учебному году



Стандарт реализации процесса
«Подготовка группы детского сада к новому учебному году»

1. Получение задания и сроков подготовки

2. Выход в виртуальный методкабинет

3. Выбор нужного чек-листа

4. Подготовка группы по чек-листу

5. Проверка зам зав по ВМР готовности группы к
новому учебному году



Ссылка на сайт ОО

https://dsneposeda10.tvoysadik.ru/?section_id=64

The screenshot shows the website for MDOU «Д/С №10 П. ПОЛЕТАЕВО». The header includes the organization's name, address (455120, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лычарская, 34), and phone numbers (+7(351) 44-4-34-14, +7(351) 44-4-34-15). Navigation links include «Написать письмо», «Поиск по сайту», and «Версия для слабовидящих». A menu lists «Сведения об образовательной организации», «Новости», «Ресурсы», «Фотоальбомы», and «Контакты».

On the left, a vertical menu contains: «ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН», «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ», «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ», «ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДДУ», and «СТРАНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ» with a «развернуть» button.

The main content area features a yellow banner with the text: «Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателе? Знаете, как улучшить питание и занятия?». Below this is a «Написать сообщение» button and an illustration of children playing with blocks. To the right, a «госуслуги» logo is visible.

Below the banner is a «События» calendar for the month of November. The calendar grid shows dates from 1 to 26, with the 1st being a Monday.

At the bottom, there is a photo of a group of children and adults in a forest, with large colorful letters spelling «НЕЛОСЕДА» in front of them. Below the photo is the text: «Уважаемые родители и гости нашего сайта!».