



Карточка проекта
«Оптимизация процесса диагностики детей дошкольного возраста МДОУ «Д/с № 10 п. Полетаево, рекомендованных к обследованию ТПМПК»

Утверждаю

И.о. Главы администрации Сосновского
муниципального района

/Э.Э. Валеев

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования
администрации Сосновского муниципального
района

/Е.А.Молостова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик процесса: педагоги МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево»

Владелец процесса: Атановская Мария Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево»

Периметр процесса: метод.кабинет МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево»

Границы процесса: от момента предоставления подготовительной документации для проведения обследования до момента выдачи протокола обследования родителю (законному представителю)

Руководитель проекта: Галиулина Анастасия Родионовна, учитель-логопед МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево», эксперт СМР ТПМПК

Команда проекта:

Атановская Мария Владимировна – заведующий МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»,

Галиулина Анастасия Родионовна – учитель-логопед «Д/с №10 п. Полетаево»,

Недбайло Олеся Владимировна, учитель-дефектолог «Д/с №10 п. Полетаево»,

Новгородцева Анна Александровна, педагог-психолог «Д/с №10 п. Полетаево»

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время процесса диагностики детей дошкольного возраста, рекомендованных к обследованию ТПМПК	21 день	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса диагностики детей дошкольного возраста, рекомендованных к обследованию ТПМПК	отсутствует	наличие

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

2. Обоснование выбора:

Ключевой риск: нарушение требований «Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», утверждённое приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2024 года №763.

Последствия: 1. Нарушение ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. (о праве ребенка заниматься по адаптированной образовательной программе)

2. нарушение сроков реализации образовательной программы,

3. снижение качества образовательного процесса,

4. увеличение доли родителей, неудовлетворенных качеством образовательного процесса.

Причина возникновения: 1. Отсутствие стандартизации процесса процесса диагностики детей дошкольного возраста, рекомендованных к обследованию ТПМПК

Ценность для заказчика:

1. соблюдение 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012

2. соблюдение сроков реализации образовательной программы,

3. улучшение качества образовательного процесса,

4. увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательного процесса.

4. Ключевые события проекта

1.Старт проекта- 01.09.2024г.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:

- разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания) -01.09.24-01.10.24;

- анализ и оценка текущего состояния процесса - (дата начала – дата окончания) – 01.09.2024-01.10.2024

- разработка целевой карты процесса- 01.10.2024-15.10.2024;

3.Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 21.10.2024;

4. Внедрение улучшений - (дата начала - дата окончания)-25.10.2024-31.12.2024

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 09.01.2025-29.01.2025;

6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта-07.02.2024.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса

/Н.А. Ефимова