



План мероприятий
«Оптимизация процесса предоставления педагогической документации на проверку в методический кабинет
МДОУ «Д/с №10 п.Полетаево»

Утверждаю
Начальник Управления образования администрации
Сосновского муниципального района
/А.А.Тимохина

Согласовано
Руководитель проектного офиса
/Н.А.Ефимова

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	ответственные	срок	Ожидаемый результат
1	Передача документов от заявителя-комиссии	1	Организация и проведение педагогического совещания по вопросу оптимизации процесса проведения диагностических мероприятий	Галиулина А.Р., специалист-эксперт ПМПК	21.10.2024	Сокращение рабочего времени всех сотрудников ПМПК, затрачиваемого на диагностику.
		2	Создать в общем виртуальном кабинете ПМПК чек-лист для прохождения комиссии	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
		3	Апробация виртуального кабинета ПМПК.	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
2	Отсутствие диагностик для дистанционного обследования детей дошкольного возраста.	1	Анализ методик для диагностики детей дошкольного возраста	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог	До 21.10.2024	Сокращение рабочего времени всех сотрудников ПМПК, затрачиваемого на проведение диагностики
		2	Разработка презентации для дистанционного обследования детей дошкольного возраста.	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
		3	Апробация презентации для дистанционного обследования детей дошкольного возраста.	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог	25.10.2024- 31.12.2024	

				Новгородцева А.А., педагог-психолог		
3	Большая трата времени на заполнение документации	1	Разработка анкеты для электронного составления карты обследования	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог	До 21.10.2024	Сокращение рабочего времени всех сотрудников ПМПК, затрачиваемого на заполнение документации
		2	Перевод анкеты в программу для электронного составления карты обследования	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
		3	Апробация программы для электронного составления карты обследования	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
		4	Организация электронного архива документации	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог		
4	Невозможность разделения Программы «АИС ПМПК»	1	Связь с разработчиками программы, отзыв о работе	Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог	До 21.10.2024	Сокращение рабочего времени всех сотрудников ПМПК, затрачиваемого на написание конечного заключения
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта, защита отчетной презентации и закрытие проекта			Галиулина А.Р., учитель-логопед Недбайло О.В., учитель-дефектолог Новгородцева А.А., педагог-психолог	01.01.2025-07.02.2025	Доступ к документации с любого рабочего места, сокращение времени на всю организацию процесса, соблюдение сроков. Целевые показатели проекта достигнуты.

Руководитель проекта

А.Р.Галиулина